

江別市立病院経営強化プランの策定について

1 趣旨

江別市と近隣市町村を含む地域において、持続可能な地域医療提供体制を確保しつつ、市立病院の経営強化を着実に推進するため、「江別市立病院経営強化プラン」（以下「強化プラン」という。）を策定する。

2 策定方針

国が定めるガイドラインを参考に、「ロードマップ」に基づく経営再建の進捗状況や、地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策といった医療提供体制の改革の動向を踏まえ、策定するものとする。

3 内容等

(1) 主な内容

- ① 役割・機能の最適化と連携の強化
- ② 医師・看護師等の確保と働き方改革
- ③ 経営形態の見直し
- ④ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
- ⑤ 施設・設備の最適化
- ⑥ 経営の効率化等

(2) 計画期間

令和6年度～令和10年度（5年間）

4 策定体制

(1) 策定主体

「経営強化プラン策定委員会」で議論・検討するとともに、庁内関係部署と連携し、強化プラン（案）を策定する。


(2) 経営評価委員会による助言等

経営評価委員会から、強化プラン策定にあたっての助言等を求める。

(3) 市民参加

市民アンケート、パブリックコメントを実施する。

【プラン策定のイメージ図】



「江別市立病院経営強化プラン」策定スケジュール（予定）

	院内検討	市民意見 (パブリックコメント等)	経営評価委員会	市議会 (生活福祉常任委員会)
R4. 11月	策定方針決定		策定方針報告 (策定方針への助言等)	策定方針報告
R4. 12月	↓			
R5. 1月				
R5. 2月			「ロードマップ」の 進捗状況報告	「ロードマップ」の 進捗状況報告
R5. 3月				
R5. 4月	市民アンケート 内容検討			
R5. 5月	市民アンケート 内容決定	→	「ロードマップ」の 進捗状況報告	
R5. 6月			市民アンケート 実施	「ロードマップ」の 進捗状況報告
R5. 7月	市民アンケート 結果分析	←	R4年度点検・評価	
R5. 8月	強化プラン素案 検討			R4年度点検・評価 結果報告
R5. 9月	↓			
R5. 10月		強化プラン素案 確定		
R5. 11月	パブリックコメント案 決定	→	強化プラン素案報告 (素案への助言等)	パブリックコメント案 報告
R5. 12月			パブリックコメント 実施	
R6. 1月	パブリックコメント 結果整理	←		
R6. 2月	↓			強化プラン案報告 (決定案への助言等)
R6. 3月		強化プランの決定	パブリックコメント 結果公表	